三江学院教学进程表

20  17   ～ 20  18    学年   第   一   学期

课程名称：  工程项目管理                     班  级：     115085A,115085B

教材名称：   工程项目管理                    出版社：    中国建筑工业出版社

参考书目：现代项目管理导论， 建设工程项目管理，全国一级建造师执业资格考试用书


	学分数
	2
	总学

时数
	36
	讲授

时数
	27
	实践

时数
	6

	课堂讨论课时数
	1
	习题课

课时数
	2
	课后作业次数
	4
	辅导

答疑次数
	1

	平时测

验次数
	0
	考核

类型
	■考试

□考查
	考试形式
	□开卷                 ■闭卷   

□口试                 □其他


任 课 教 师 签 名：     侯小丽            2017   年   8   月   30  日

院（系）、教学单位负责人签名：                       年      月     日

	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业

要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	1
	9月4日
	课程导论

项目及项目管理

项目系统及项目管理系统

工程项目的策划

工程项目的定义和总方案策划


	2
	
	
	1
	复习

	2
	9月 11日
	工程项目范围的确定

工程系统分解结构

工程项目工作分解结构


	3
	
	
	
	WBS练习

	3
	9月 18日


	工程项目组织策划

工程项目承发包方式

工程项目管理模式

工程项目中常见的组织形式

项目经理和项目经理部
	3
	
	
	
	P111，3，4，5

	4
	9月 25日
	工期计划过程和方法

横道图和线型图

网络图概述
	3
	
	
	
	复习

	5
	10月2日
	国庆放假
	
	
	
	
	

	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业

要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	6
	10月9日
	双代号、单代号、单代号搭接、双代号时标图

网络图的优化
	2
	
	1
	
	网络图计算

	7
	10月16日
	进度的控制

实际工期和进度的表达

进度拖延原因分析及解决措施
	3
	
	
	
	复习

	8
	10月23日
	成本计划

成本结构分解、成本模型

成本控制
	2
	
	1
	
	成本直方图

绘制

	9
	10月30日
	工程项目质量管理体系构建

工程项目的环境、健康和安全管理
	3
	
	
	
	复习

	10
	11月6日
	机动
	3
	
	
	
	

	18
	
	工程项目管理课程设计（一周）
	
	6
	
	
	


教务处印制

注意事项：

1．本表由任课教师填写，于开课后1周内经院（系）、教学单位负责人签字批准后交教务处，同时由院（系）、教学单位公布给学生1份，留存1份，并在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档。
2．本表要严格按照教学大纲内容填写，“日期”栏要填写有课的确切日期，“授课内容提要”栏填写要相对详细合理，填写本节课的要点。
3．如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，任课教师需按照校历提前避开国家法定节假日。
1

