三江学院教学进程表（教学周历）

20 10～ 20 11 学年   第  二  学期

课程名称：       工程项目管理            班  级     B08084A、B、B080850

教材名称：   工程项目管理                出版社：   中国建筑工业出版社

参考书目：《建设工程项目管理》、《工程项目管理》

	学分数
	2.0
	总学

时数
	33
	讲授

时数
	33
	实践

时数
	

	课堂讨论次数
	3
	习题课

次数
	2
	课后作业次数
	5
	辅导

答疑次数
	5

	平时测

验次数
	
	考核

类型
	考试


	考试形式
	开卷    

   


任 课 教 师 签 名：   陆军令          2011 年  2月  24 日

院（系）、教学单位负责人签名：                       年      月     日

	周数
	日 期
	章节内容提要
	周学时
	课后作业要求
	现代教学技术手段的使用

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	
	

	第1周
	2.21日

至

2.27日
	1、绪论 

项目管理与建设工程项目管理
	3
	
	
	
	
	多媒体+板书

	第2周
	2.28日

至

3.6日
	第一章建设工程项目组织与管理

1、工程项目管理目标任务与组织

2、项目管理规划、组织设计
	3
	
	
	
	
	多媒体+板书

	第3周
	3.7日

至

3.13日
	第一章 3、工程项目目标控制

4、项目经理工作性质、任务责任 

5、风险管理、建设监理
	3
	
	
	
	分析一个项目的管理机构
	多媒体+板书

	第4周
	3.14日

至

3.20日
	第二章  流水施工原理

1、流水施工原理、主要参数计算

2、流水施工的基本方式
	3
	
	
	
	流水作业练习题
	多媒体+板书

	第5周
	3.21日

至

3.27日
	第三章 工程网络技术

1、 工程网络技术基本原理

2、 工程网络技术的计算
	3
	
	
	
	案例分析题
	多媒体+板书

	第6周
	3.28日

至

4.3日
	第四章 建设工程项目质量控制

1、质量管理控制、质量影响因素

2、工程项目施工质量及质量验收
	3
	
	
	
	案例分析题
	多媒体+板书

	第7周
	4.4日

至

4.10日
	3、建设工程项目质量的政府监督

4、企业质量管理体系标准

5、工程质量统计表准
	3
	
	
	
	案例分析题
	多媒体+板书

	

	周数
	日 期
	章节内容提要
	周学时
	课后作业要求
	现代教学技术手段的使用

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	
	

	第8周
	4.11日

至

4.17日
	第八章 工程项目施工成本控制

1、 成本管理任务、措施、计划

2、 工程变更、费用结算、分析
	3
	
	
	
	
	多媒体+板书

	第9周
	4.18日

至

4.24日
	第九章建设工程安全与环境管理

1、 建设工程安全生产管理

2、 建设工程环境保护与管理
	3
	
	
	
	案例分析题
	多媒体+板书

	第10周
	4.25日

至

5.1日
	第十章建设工程合同与合同管理

1、 建设工程招投标、合同管理

2、 建设工程索赔
	3
	
	
	
	案例分析题
	多媒体+板书

	第11周
	5.2日

至

5.8日
	3、 程施工合同及国际承包合同

总复习
	3
	
	
	
	
	多媒体+板书

	第12周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第13周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第14周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第15周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第16周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第17周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表由任课教师填写，于开课后2周内经院（系）、教学单位负责人签字批准，符合要求的合格生效。执行“三不收”原则，即内容不全的，无教师签字的，无院（系）、教学单位负责人签字的不收；

2、本表生效后由各院（系）、教学单位复印2份，分别交任课老师、班级（用于公布），原件交由各院（系）、教学单位在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档；

3、如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，国家法定节假日不安排教学内容，由任课教师自行做适当调整。

4、为稳定教学秩序，本表原则上不得变动，若确需变动的，向本单位负责人提出变更申请，经批准后执行。

1

