三江学院教学进程表（教学周历）
20   09   ～ 20   10   学年   第   2   学期
课程名称：      工程项目管理              班  级：B07081A.B.C
教材名称：      工程项目管理              出版社：中国建筑工业出版社
参考书目：PMI  2004  Project Management Body Of Knowledge美国项目管理协会
Paul Martin& Karen Tate 1998 Project Management Memory jogger
成虎 1996 建筑工程合同管理与索赔 东南大学出版社
丁士昭 1996 建筑工程项目管理 中国建筑工业出版社
	学分数
	2
	总学

时数
	33
	讲授

时数
	30
	实践

时数
	3

	课堂讨论次数
	33
	习题课

次数
	2
	课后作业次数
	8
	辅导

答疑次数
	4

	平时测

验次数
	0
	考核

类型
	√考试

●考查
	考试形式
	□开卷    √闭卷   □半开卷

□口试    □其他 


任 课 教 师 签 名：  漆玲玲          2010 年   2  月  20   日
院（系）、教学单位负责人签名：                           年      月     日
	周数
	日 期
	章节内容提要
	周学时
	课后作业要求
	现代教学技术手段的使用

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	
	

	第一周
	2月22  日至2

月26日
	工程项目管理导论
	2.5
	0
	0
	.5
	思考工程项目管理与其他学科的联系

相关项目经理认证职业考试的资料搜集
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第二周
	3月  1日

至3

月5日
	工程项目管理基本知识体系
	2.5
	0
	.5
	0
	课后阅读，小组完成自选项目的简短（4阶段）工作计划书
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第三周
	3月  8日

至3

月12日
	建筑工程项目前期策划与决策 
	2.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成指定项目初步工作范围说明书
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第四周
	3月  15日

至3月

19日
	工程项目计划之总体计划和工作范围计划，WBS
	2.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成思考题

完成指定项目WBS及关系分析
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第五周
	3月  22日

至3

月26日
	工程项目计划之进度计划

Project 2007
	2.5
	0
	.5
	0
	完成指定项目网络图、甘特图（电子版）及关系分析
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第六周
	3月  29日

至4

月2日
	工程项目计划之成本计划
	2.5
	0
	.5
	0
	完成简单成本估算
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第七周
	4月  5日

至4

月9日
	工程项目计划之采购合同计划人力资源计划、沟通计划
	2.5
	0
	.5
	0
	课后阅读，完成思考题,建立项目组织结构图，指定项目合同结构图
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第八周
	4月  12日

至4

月16日
	工程项目沙盘模拟实训
	2.5
	0
	0
	.5
	完成指定项目的沙盘模拟过程
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第九周
	4月  日19

至4月

23 日
	工程项目核心控制之进度、成本控制，质量控制体系和跟踪
	2.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成思考题
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十周
	4月  26日

至4

30 日
	合同管理和索赔处理
	2.5
	0
	0
	.5
	完成索赔分析报告
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十一周
	5月  3日

至5月

7日
	风险规划\应对和变更控制

信息平台和项目软件应用
	2.5
	0
	0
	.5
	完成简单变更流程设计和风险对策，完成信息交流制度建设
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导


说明：1、本表由任课教师填写，于开课后2周内经院（系）、教学单位负责人签字批准，符合要求的合格生效。执行“三不收”原则，即内容不全的，无教师签字的，无院（系）、教学单位负责人签字的不收；

2、本表生效后由各院（系）、教学单位复印2份，分别交任课老师、班级（用于公布），原件交由各院（系）、教学单位在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档；

3、如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，国家法定节假日不安排教学内容，由任课教师自行做适当调整。

4、为稳定教学秩序,本表原则上不得变动,若确需变动的,向本单位负责人提出变更申请,经批准后执行。
1

