三江学院教学进程表

20  16    ～ 20  17  学年   第   2   学期
课程名称：      工程项目管理             班  级：114084D，114085AB,114086A
教材名称：       工程项目管理            出版社：中国建筑工业出版社
参考书目：建设工程项目管理

	学分数
	2.0
	总学

时数
	28
	讲授

时数
	26
	实践

时数
	

	课堂讨论课时数
	
	习题课

课时数
	2
	课后作业次数
	3
	辅导

答疑次数
	

	平时测

验次数
	
	考核

类型
	□考试

√考查
	考试形式
	□开卷               □闭卷   

□口试              √其他


任 课 教 师 签 名：   郝亚琳             2017 年   2 月   20 日

院（系）、教学单位负责人签名：                       年      月     日
	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	1
	2月 21日
	工程项目管理的重要作用，历史发展，现代工程项目的特点，工程项目和项目管理 
	2
	
	
	
	

	2
	2月28 日


	工程项目系统和工程项目管理系统，工程项目的前期策划工作，某高速公路建设工程目标系统设计案例
	2
	
	
	
	

	3
	3月 7日


	工程项目系统分析，工程系统分解结构，工程项目工作分解结构，工程项目系统界面分析。
	2
	
	
	
	按照功能区间对南京地铁进行工程项目结构的分解

	4
	3月14 日


	工程项目组织的基本原则，工程项目承发包模式，工程项目管理模式
	2
	
	
	
	

	5
	3月21日


	工程项目中常见的组织形式，项目管理组织工程项目计划系统
	2
	
	
	
	

	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	6
	3月28日


	工期计划过程，工程活动持续时间的确定和逻辑关系分析
	2
	
	
	
	

	7
	4月 4日


	法定假日
	
	
	
	
	

	8
	4月11日


	横道图和双代号网络图
	2
	
	
	
	

	9
	4月 18日
	双代号网络图的绘制方法
	2
	
	
	
	

	10
	4月 25日
	双代号网络图的六个的参数计算，
	2
	
	
	
	双代号网络计划编制方面的计算题

	11
	5月 2日
	工程项目成本计划，工程项目计划成本的确定，工程项目成本模型
	2
	
	
	
	

	12
	5月 9日
	工程项目资源需求计划，进度控制，进度拖延原因分析及解决措施
	2
	
	
	
	

	13
	5月 16日
	挣值法三个参数的计算，合同总体策划
	2
	
	
	
	挣值法的基本参数计算

	14
	5月 23日
	习题课
	
	
	2
	
	


教务处印制

注意事项：
1．本表由任课教师填写，于开课后1周内经院（系）、教学单位负责人签字批准后交教务处，同时由院（系）、教学单位公布给学生1份，留存1份，并在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档。
2．本表要严格按照教学大纲内容填写，“日期”栏要填写有课的确切日期，“授课内容提要”栏填写要相对详细合理，填写本节课的要点。
3．如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，任课教师需按照校历提前避开国家法定节假日。
1

