三江学院教学进程表（教学周历）
2006 ——2007 学年     第 二  学期
课程名称：  工程合同管理      班  级：  A005142
教材名称：  工程合同管理      出版社： 中国建筑工业出版社
     参考数目：1、李启明主编，土木工程合同管理，东南大学出版社，2002；
2、刘力、钱雅丽主编，建设工程合同管理与索赔，机械工业出版社，2004；3、苟伯让编，建设工程合同管理与索赔，机械工业出版社，2003；    
4、余立中编，建设工程合同管理，华南理工大学出版社，2001        
	学分数
	3
	总学
时数
	54
	讲授
时数
	48
	实践
时数
	

	课堂讨论次数
	2
	习题课次数
	4
	课后作业次数
	8
	辅导
答疑次数
	9

	平时测验次数
	2
	考核类型
	√考试

□考核
	考试形式
	□开卷   √闭卷   □半开卷

□口试   □其他           


说明：1、本表由任课教师填写，于开课后2周内交院（系）、教学单位负责人签字批准，符合要求的合格生效。执行“三不收”原则，即内容不全的，无教师签字的，无院（系）、教学单位负责人签字的不收；
2、本表生效后由各院（系）、教学单位复印2份，分别交任课老师、班级（用于公布），原件交由各院（系）、教学单位在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档；

3、为稳定教学秩序，本表原则上不得变动，若需变动的，向本单位负责人提出变更申请，经批准后执行。

任   课   教   师   签   名：                   2007年3月3日

院（系）、教学单位负责人签名：                        年   月   日
	周数
	日期
	章节内容提要
	周学时
	课后作业要求
	现代教学技术手段的使用

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	
	

	第一周
	2月26日

至

3月4日
	工程合同及合同管理的概念、相关特点、原则、具体目标和核心内容
	3
	
	
	
	掌握工程合同主要条款及合同体系中合同主体各自的责权利义务关系P19:1,2,3,5

	多媒体

	第二周
	3月5日

至

3月11日
	工程合同体系中各方的权利与义务；工程合同总体策划的过程和要求、承发包模式等
	3
	
	
	
	掌握主要承发包模式各自的优缺点和适用条件
	多媒体

	第三周
	3月12日

至

3月18日
	工程合同类型和文本的选择
	3
	
	
	
	掌握不同类型合同的适用条件及合同条件的选择
	多媒体

	第四周
	3月19日

至

3月25日
	工程合同重要条款和管理程序的确定；工程项目合同体系的协调
	3
	
	
	
	掌握重要合同条款的确定和合同体系的协调P40：3，4，7

	多媒体

	第五周
	3月26日

至

4月1日
	风险的起因与分配原则；风险对策
	3
	
	
	
	熟悉风险产生的原因和可能存在的风险；掌握合同的风险分配原则
	多媒体

	第六周
	4月2日

至

4月8日
	合同风险对策措施的选择
	2
	
	
	1
	掌握合同风险的对策及对策措施的选择P56：1，3，6
	多媒体

	第七周
	4月9日

至

4月15日
	工程招标的主要程序及招标文件的编制
	3
	
	
	
	掌握招标文件的主要内容及标的的编制
	多媒体

	第八周
	4月16日

至

4月22日
	工程投标文件的编制及相关注意事项
	3
	
	
	
	掌握投标文件的重要内容和相关程序
	多媒体

	第九周
	4月23日

至

4月29日
	合同审查与谈判；订立的程序
	2
	
	1
	
	掌握合同审查的内容、谈判策略、合同订立程序P82：1，2，5，6，7，9
	多媒体

	第十周
	4月30日

至

5月6日
	工程合同履行原则、合同分析
	3
	
	
	
	掌握合同履行原则和合同分析的主要内容与要求
	多媒体

	备注（如有参观实习安排请在此栏注明周次和参观实习内容）：


	周数
	日期
	章节内容提要
	周学时
	课后作业要求
	现代教学技术手段的使用

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	
	

	第十一周
	5月7日

至

5月13日
	工程合同实施控制；工程合同损害赔偿与缺陷责任
	3
	
	
	
	掌握工程合同控制的日常工作；工程合同实施情况偏差分析与处理等
	多媒体

	第十二周
	5月14日

至

5月20日
	工程合同变更管理与价格调整
	3
	
	
	
	工程变更的程序、责任分析、合同价格调整的方法
	多媒体

	第十三周
	5月21日

至

5月27日
	工程支付管理
	2
	
	1
	
	掌握工程预付款的支付和质保金的主要扣除方法P129:2,3,5,6,7
	多媒体

	第十四周
	5月28日

至

6月3日
	工程合同争议的特点及产生原因；争议的分类
	2
	
	1
	
	掌握争议产生的原因和种类
	多媒体

	第十五周
	6月4日

至

6月10日
	ADR技术在争议解决中的作用等
	2
	
	
	1
	掌握争议解决的方法；ADR技术在争议解决中的作用、应用等P145:3,4,5,6,7
	多媒体

	第十六周
	6月11日

至

6月17日
	工程索赔的起因、种类；索赔的程序及相关注意事项；工期索赔管理
	3
	
	
	
	掌握工程索赔的程序、有关注意事项、索赔责任界定、工期索赔的计算
	多媒体

	第十七周
	6月18日

至

6月24日
	费用索赔管理
	3
	
	
	
	责任界定及费用索赔的计算P167:3,4,5,6
	多媒体

	第十八周
	6月25日

至

7月1日
	工程合同信息管理
	2
	
	1
	
	熟悉工程合同信息管理系统的计算原则和方法及相关常用软件P186：1，2，5
	多媒体

	第十九周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第二十周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	备注（如有参观实习安排请在此栏注明周次和参观实习内容）：




