三江学院教学进程表

20  13    ～ 20  14   学年   第   2   学期
课程名称：      工程项目管理             班  级：111084AB，111085A，111086A
教材名称：       工程项目管理            出版社：中国建筑工业出版社
参考书目：建设工程项目管理

	学分数
	2.0
	总学

时数
	33
	讲授

时数
	30
	实践

时数
	

	课堂讨论课时数
	
	习题课

课时数
	3
	课后作业次数
	4
	辅导

答疑次数
	

	平时测

验次数
	
	考核

类型
	√考试

□考查
	考试形式
	□开卷               √闭卷   

□口试                 □其他


任 课 教 师 签 名：   郝亚琳               2014    年   2   月   26  日

院（系）、教学单位负责人签名：                     2014  年   2   月  28   日
	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	1
	2月 24日

2月 27日
	项目管理概述，工程项目和项目管理，工程项目系统和工程项目管理系统
	3
	
	
	
	

	2
	3月3 日

3月6 日
	工程项目的前期策划工作，某高速公路建设工程目标系统设计案例
	3
	
	
	
	

	3
	3月 10日

3月 13日
	工程项目系统分析，工程系统分解结构，工程项目工作分解结构，工程项目系统界面分析。
	3
	
	
	
	按照功能区间对南京地铁进行工程项目结构的分解

	4
	3月17 日

3月20 日
	工程项目组织的基本原则，工程项目承发包模式，工程项目管理模式，工程项目中常见的组织形式，项目管理组织
	3
	
	
	
	

	5
	3月24日

3月27日
	工程项目计划系统，工期计划过程，横道图和双代号网络图
	3
	
	
	
	单、双代号网络图的绘制

	6
	3月31 日

4月3 日
	双代号网络图的参数计算
	3
	
	
	
	双代号网络计划编制方面的计算题

	7
	4月 7日

4月 10日
	工程项目成本计划，工程项目的资源需求计划，进度控制，进度拖延原因分析及解决措施 
	3
	
	
	
	挣值法的基本参数计算

	8
	4月14 日

4月17日
	工程成本核算，成本和工期动态控制方法，工程项目质量管理，设计质量的控制
	3
	
	
	
	

	9
	4月 21日

4月 24日
	工程施工质量的控制合同总体策划，工程项目招投标
	3
	
	
	
	

	10
	4月 28日

5月 1日
	法定假日
	3
	
	
	
	

	11
	5月 5日

5月 8日
	习题课
	
	
	3
	
	


教务处印制

注意事项：
1．本表由任课教师填写，于开课后1周内经院（系）、教学单位负责人签字批准后交教务处，同时由院（系）、教学单位公布给学生1份，留存1份，并在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档。
2．本表要严格按照教学大纲内容填写，“日期”栏要填写有课的确切日期，“授课内容提要”栏填写要相对详细合理，填写本节课的要点。
3．如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，任课教师需按照校历提前避开国家法定节假日。
1

