三江学院教学进程表（教学周历）
20 09    ～ 20 10    学年   第   1   学期
课程名称：      工程项目管理I              班  级：3070831，B07083A/B
教材名称：      工程项目管理           出版社：中国建筑工业出版社
参考书目：PMI  2004  Project Management Body Of Knowledge美国项目管理协会
Paul Martin& Karen Tate 1998 Project Management Memory jogger
成虎 1996 建筑工程合同管理与索赔 东南大学出版社
丁士昭 1996 建筑工程项目管理 中国建筑工业出版社
臧军昌等译 1991 土木工程施工合同条件应用指南 航空工业出版社
	学分数
	2
	总学

时数
	32
	讲授

时数
	30
	实践

时数
	2

	课堂讨论次数
	32
	习题课

次数
	2
	课后作业次数
	8
	辅导

答疑次数
	4

	平时测

验次数
	0
	考核

类型
	√考试

●考查
	考试形式
	□开卷    √闭卷   □半开卷

□口试    □其他 


说明：1、本表由任课教师填写，于开课后2周内交院（系）、教学单位，经院（系）、教学单位负责人签字批准，符合要求的合格生效。执行“三不收”原则，即内容不全的，无教师签字的，无院（系）、教学单位负责人签字的不收；

      2、本表生效后由各院（系）、教学单位复印2份，分别交任课老师、班级（用于公布），原件交由各院（系）、教学单位在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档；

3、为稳定教学秩序，本表原则上不得变动，若确需变动的，向本单位负责人提出变更申请，经批准后执行。
任 课 教 师 签 名：     漆玲玲           2009  年   10月  16 日

院（系）、教学单位负责人签名：                           年      月     日
	周数
	日 期
	章节内容提要
	周学时
	课后作业要求
	现代教学技术手段的使用

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	
	

	第一周
	8月31  日至9
月4日
	工程项目管理导论
	2
	0
	0
	.0
	思考工程项目管理与其他学科的联系
相关项目经理认证职业考试的资料搜集
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第二周
	9月  7日

至9
月11日
	工程项目管理基本知识体系I
	1.5
	0
	0
	.5
	根据自身熟悉项目分析项目厉害关系方
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第三周
	9月  14日

至9

月18日
	工程项目管理基本知识体系II
	1.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，独立完成设计阶段和实施阶段的思考题
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第四周
	9月  21日

至9

月25日
	工程项目管理基本知识体系III
	1.5
	0
	.5
	0
	课后阅读，小组完成自选项目的简短（4阶段）工作计划书
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第五周
	9月  28日

至10

月2日
	建筑工程项目前期策划与决策之项目选择和制定项目章程 
	1.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成课后思考题
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第六周
	10月  5日

至10

月9日
	建筑工程项目前期策划与决策之建立项目初步工作范围说明
	1.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成指定项目初步工作范围说明书
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第七周
	10月  12日

至10

月16日
	工程项目计划之总体计划和工作范围计划
	1.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成思考题
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第八周
	10月  19日

至10

月23日
	WBS
	1.5
	0
	.5
	0
	完成指定项目WBS及关系分析
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第九周
	10月  日26
至10月

30 日
	工程项目计划之进度计划I
	1.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成思考题
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十周
	11月  2日

至11

月6 日
	工程项目计划之进度计划II
	1.5
	0
	.5
	0
	完成指定项目网络图、甘特图（电子版）及关系分析
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十一周
	11月  9日

至11月

13 日
	工程项目计划之成本计划
	1.5
	0
	0
	.5
	完成简单成本估算
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十二周
	11月  16日

至11月

20日
	工程项目计划之采购合同计划I
	1.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成思考题
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十三周
	11月  23日

至11月  27日
	工程项目计划之采购合同计划II
	1.5
	0
	0
	.5
	完成指定项目合同结构图
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十四周
	11月  30日

至12月 4 日
	工程项目计划之人力资源计划、沟通计划
	1.5
	0
	0
	.5
	课后阅读，完成思考题
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十五周
	12月  7日

至12月  11日
	工程项目计划之风险计划I
	1.5
	0
	0
	.5
	完成指定项目的风险程度评估
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十六周
	12月  14日

至12月  18日
	工程项目计划之风险计划II

项目计划书
	1.5
	0
	.5
	0
	完成风险评估计划和整体项目计划书
	幻灯片,网上讨论,电子邮件答疑和辅导

	第十七周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第十八周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	第十九周
	月  日

至

月  日
	
	
	
	
	
	
	

	备注:1、国家法定节假日不安排教学内容，由任课教师自行做适当调整；

2、如有参观实习安排请在此栏注明周次和参观实习内容。
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