三江学院教学进程表

20  17  ～ 20  18  学年   第  1   学期

课程名称：          施工组织设计           班  级：   115085A，115085B  
教材名称：    建筑施工组织实训教程         出版社：     化学工业出版社
参考书目：     《建筑工程施工组织设计实例应用手册》  彭圣浩   建筑工业出版社


	学分数
	3
	总学

时数
	36
	讲授

时数
	32
	实践

时数
	4

	课堂讨论课时数
	
	习题课

课时数
	
	课后作业次数
	5
	辅导

答疑次数
	3

	平时测

验次数
	
	考核

类型
	√考试

□考查
	考试形式
	□开卷                 √闭卷   

□口试                 □其他


任 课 教 师 签 名：                           年      月     日

院（系）、教学单位负责人签名：                       年      月     日

	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	1
	9月5日
	施工组织设计综述
编制施工组织设计的作用、原则
施工组织设计在工程预(结)算中的重要作用

施工组织设计的分类、内容、审批

施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案的区别及其编制内容深度和广度
	3
	
	
	
	

	2
	9月12日
	施工组织设计的编制方法和编制技巧

编制依据、工程概况、施工部署的编写
	3
	
	
	
	

	3
	9月19日
	流水作业原理
流水施工实例
	2
	1
	
	
	横道图编制

	4
	9月26日
	网络计划技术
施工进度计划的编写

斑马龙施工进度软件应用
	2
	1
	
	
	网络计划编制
课后进一步学习使用软件

	5
	10月3日
	国庆节放假
	3
	
	
	
	

	6
	10月10日
	施工准备的编写
资源配置计划的编写
	3
	
	
	
	

	7
	10月17日
	施工现场平面布置

三维场布软件应用
	2
	1
	
	
	课后加强软件练习

	8
	10月24日
	主要施工管理计划的编写

主要施工方法的编写——
施工机械、施工测量
	3
	
	
	
	

	9
	10月31日
	主要施工方法的编写——
基础工程、模板工程、脚手架工程
施工计算手算方法与软件使用
	2
	1
	
	
	理解计算原理

课后进一步学习使用软件

	10
	11月7日
	主要施工方法的编写——
钢筋工程、混凝土工程、防水工程
	3
	
	
	
	

	11
	11月14日
	施工方案的编制内容及要求
施工方案编制实例
	3
	
	
	
	施工方案编制要点总结

	12
	11月21日
	施工组织总设计的编制内容及要求
施工组织总设计编制实例


	3
	
	
	
	


教务处印制

注意事项：

1．本表由任课教师填写，于开课后1周内经院（系）、教学单位负责人签字批准后交教务处，同时由院（系）、教学单位公布给学生1份，留存1份，并在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档。
2．本表要严格按照教学大纲内容填写，“日期”栏要填写有课的确切日期，“授课内容提要”栏填写要相对详细合理，填写本节课的要点。

3．如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，任课教师需按照校历提前避开国家法定节假日。

1

