三江学院教学进程表

20  16   ～ 20  17    学年   第  2    学期
课程名称：         工程造价管理          班  级：114083A, B,C,314083A
教材名称：           建筑工程造价        出版社：东南大学出版社
参考书目：建设工程造价控制方法,化学工业出版社

	学分数
	2
	总学

时数
	30
	讲授

时数
	30
	实践

时数
	0

	课堂讨论课时数
	0
	习题课

课时数
	0
	课后作业次数
	2
	辅导

答疑次数
	3

	平时测

验次数
	0
	考核

类型
	√考试

□考查
	考试形式
	□开卷                 √闭卷   

□口试                 □其他


任 课 教 师 签 名：                      2017 年  2 月  23 日
院（系）、教学单位负责人签名：                       年      月     日
	周数
	日 期
	授课内容提要
	周学时
	课后作业要求

	
	
	
	讲授
	实践教学
	习题课
	课堂讨论
	

	第1周
	2月21日
	课程概述以及课程安排
工程造价概述
	2
	
	
	
	

	第2周
	2月28日
	建筑安装工程费用
设备及工、器具购置费用
工程建设其他费用

预备费、贷款利息、投资方向调节税
	2
	
	
	
	

	第3周
	3月7日
	投资估算概述
投资估算的编制
	2
	
	
	
	掌握投资估算编制方法

	第4周
	3月 14日
	投资估算的审查
概述

补充设计对造价的影响
补充设计方案的优选
	2
	
	
	
	

	第5周
	3月21日
	单位工程概算的编制方法
单项工程概算的编制方法
建设项目总概算编制方法

设计概算的审查
	2
	
	
	
	

	第6周
	3月28日
	建设工程招投标概述
建设工程招标控制价的编制

建设工程投标价的编制
	2
	
	
	
	

	第7周
	4月4 日
	清明节放假
	2
	
	
	
	

	第8周
	4月11日
	开标、评标、定标

建设工程施工合同的签订
	2
	
	
	
	

	第9周
	4月18日
	概述

工程预付款结算

工程进度款结算

调价结算
	2
	
	
	
	

	第10周
	4月25日
	工程变更与索赔
	2
	
	
	
	掌握工程变更价款确定

	第11周
	5月2日
	工程变更与索赔 续
竣工结算
	2
	
	
	
	

	第12周
	5月9日
	竣工验收与竣工决算概述

竣工决算的内容
	2
	
	
	
	

	第13周
	5月16日
	竣工决算的编制

新增资产价值的确定

保修费用处理
	2
	
	
	
	

	第14周
	5月23 日
	补充 资金使用计划的编制

补充 工程造价偏差分析
总结与复习
	2
	
	
	
	

	第15周
	5月30日
	端午节放假
	2
	
	
	
	


教务处印制

注意事项：
1．本表由任课教师填写，于开课后1周内经院（系）、教学单位负责人签字批准后交教务处，同时由院（系）、教学单位公布给学生1份，留存1份，并在课程考试结束后，归入课程考试资料一并装订存档。
2．本表要严格按照教学大纲内容填写，“日期”栏要填写有课的确切日期，“授课内容提要”栏填写要相对详细合理，填写本节课的要点。
3．如有参观实习安排请在本表中注明周次和参观实习内容，任课教师需按照校历提前避开国家法定节假日。
1

